

Утверждаю



Н.А. Рототаева
Директор ГБОУ Школы №439
«Инженерный лицей «Интеллект»
«15» сентября 2016 года

ПЛАН – ГРАФИК

выполнения работ в рамках разработки и реализации Конвергентной образовательной программы «Ученик знающий – ученик умеющий»

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
Подготовка необходимой нормативно-правовой, информационно-аналитической, кадровой и диагностической базы для реализации проекта		
1.	Обсуждение проекта с педагогическим коллективом на педагогическом совете.	Апрель, 2016
2.	Обсуждение проекта на Управляющем совете	Апрель, 2016
3.	Создание команды управления проектом	Апрель, 2016
4.	Размещение информации о Проектной площадке на сайте образовательной организации – создание вкладки	Апрель, 2016
5.	Разработка нормативно-правовых документов корректировка должностных инструкций педагогических работников в соответствии со стандартами и локальных актов.	Апрель – октябрь 2016
6.	Повышение квалификации учителей в предметной и метапредметной областях	Сентябрь 2016 – май 2017
7.	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности с учетом приобретения оборудования для реализации проекта	Октябрь – ноябрь 2016
8.	Подготовка инструментария для диагностики участников образовательного процесса	Август – октябрь 2016
9.	Информирование учащихся и их родителей о запуске проекта (цель, задачи, основные мероприятия)	Сентябрь, 2016
10.	Проведение административного контроля за выполнением Плана мероприятий	Ноябрь, 2016
Создание условий для реализации Программы		
1.	Приобретение оборудования (создание «цифровой зоны» для реализации модели конвергентного образования)	Декабрь 2016 – июнь, 2017
2.	Разработка Программы конвергентного образования ГБОУ Школы №439	Май – октябрь 2016
3.	Разработка и утверждение плана воспитательной работы с учетом конвергентного характера Программы	Май – сентябрь, 2016
4.	Проведение административного контроля за выполнением плана мероприятий	Октябрь, 2016
Разработка и апробация Программы		
1.	Назначение кураторов по направлениям деятельности	Сентябрь, 2016
2.	Проведение урочной и внеурочной деятельности согласно Программе	Сентябрь, 2016 – май 2017
3.	Проведение диагностических комплексных работ (предметы естественнонаучного цикла)	Сентябрь, 2016 – май 2017

4.	Участие во всероссийской олимпиаде школьников, отборочных этапах чемпионата JuniorSkills	Сентябрь, 2016 – июнь 2017
5.	Контроль работы по проекту	2 раза в месяц
6.	Стимулирование педагогов по результатам работы в проекте	По итогам триместра
7.	Проведение итогового административного контроля за выполнением плана мероприятий	январь 2016, май 2016
8.	Получение экспертного заключения по результатам апробации Программы	Июнь, 2017
Обобщение результатов реализации Программы, разработка рекомендаций для распространения полученного опыта		
1.	Определение степени удовлетворенности родителей, учащихся педагогов организацией учебного процесса	Октябрь, 2016, апрель, 2017
2.	Диагностика учащихся (мотивация, качество знаний, успеваемость в классах с углубленным изучением предметов, участие в конкурсах, проектах, олимпиадах и др. мероприятиях)	Май, 2016, Май, 2017
3.	Размещение информации на сайте ОО	Сентябрь, 2016 – май, 2017
4.	Разработка методических рекомендаций для распространения полученного опыта	Март. 2017
5.	Выпуск брошюры с методическими материалами	Май, 2017
6.	Проведение итогового административного контроля за выполнением плана мероприятий	Декабрь, 2016, май 2017